

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые технологии (Пермский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Пермский край)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2021
Куратор регионального проекта	Черников Алексей Леонидович, Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Пермского края		
Руководитель регионального проекта	Соснин Эдуард Олегович, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		
Администратор регионального проекта	Ворончихина Екатерина Николаевна, Начальник отдела		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Пермский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.1	Количество модернизированных рабочих мест, ЧЕЛ/ГОД	Дополнительный показатель	0,0000	31.12.2019	0,0000	232,0000	209,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Собственные результаты		
1.1	Отобраны компании-лидеры по направлениям "сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ). на 31.12.2020 - 100 ПРОЦ	31.12.2020	Отобраны компании-лидеры по направлениям СЦТ.
1.2	Компании по направлениям СЦТ проинформированы посредством региональных СМИ, а также опубликована информация на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. на 28.02.2021 - 100 ПРОЦ	28.02.2021	Компании по направлениям СЦТ проинформированы посредством региональных СМИ, а также опубликование информации на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.
1.3	Проведена информационная кампания по сопровождению региональных организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии. на 30.04.2021 - 100 ПРОЦ	30.04.2021	Проведение информационной кампании по сопровождению региональных организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии.
1.4	Проведена информационная кампания о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ для заинтересованных МСП. на 30.06.2021 - 100 ПРОЦ	30.06.2021	Проведение информационной кампании о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ для заинтересованных МСП.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.5	Лидирующих исследовательские центры (далее – ЛИЦ) проинформированы о грантовом конкурсе. на 31.08.2021 - 100 ПРОЦ	31.08.2021	ЛИЦ проинформированы о грантовом конкурсе.
1.6	Компании-лидеры, разрабатывающие продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ проинформированы. на 31.10.2021 - 100 ПРОЦ	31.10.2021	Компании-лидеры, разрабатывающие продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ проинформированы.
1.7	Осуществлен мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики. на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ	31.12.2021	Осуществление мониторинга внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50
2	Администратор регионального проекта	Ворончихина Е.Н.	Начальник отдела		50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50
4	Администратор	Ворончихина Е.Н.	Начальник отдела		50
Отобраны компании-лидеры по направлениям "сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ).					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50

6	Участник регионального проекта	Ворончихина Е.Н.	Начальник отдела		50
Компании по направлениям СЦТ проинформированы посредством региональных СМИ, а также опубликована информация на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50
8	Участник регионального проекта	Ворончихина Е.Н.	Начальник отдела		50
Проведена информационная кампания по сопровождению региональных организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50
10	Участник регионального проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50

Проведена информационная кампания о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ для заинтересованных МСП.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50
12	Участник регионального проекта	Ворончихина Е.Н.	Начальник отдела		50
Лидирующих исследовательские центры (далее – ЛИЦ) проинформированы о грантовом конкурсе.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50
14	Участник регионального проекта	Ворончихина Е.Н.	Начальник отдела		50
Компании-лидеры, разрабатывающие продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ проинформированы.					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50
16	Участник регионального проекта	Ворончихина Е.Н.	Начальник отдела		50

Осуществлен мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики.

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соснин Э.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		50
18	Участник регионального проекта	Ворончихина Е.Н.	Начальник отдела		50

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Пермский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Отобраны компании-лидеры по направлениям "сквозных" цифровых технологий (далее – СЦТ).	-	31.12.2020	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Отобраны компании-лидеры по направлениям СЦТ.	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Компании по направлениям СЦТ проинформированы посредством региональных СМИ, а также опубликована информация на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.	-	28.02.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И	Компании по направлениям СЦТ проинформированы посредством региональных СМИ, а также опубликование	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	информации на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края.	
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.02.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Проведена информационная кампания по сопровождению региональных организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии.	-	30.04.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Проведение информационной кампании по сопровождению региональных организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии.	-
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.04.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				ПЕРМСКОГО КРАЯ		
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Проведена информационная кампания о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ для заинтересованных МСП.	-	30.06.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Проведение информационной кампании о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ для заинтересованных МСП.	-
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Лидирующих исследовательские центры (далее – ЛИЦ) проинформированы о грантовом конкурсе.	-	31.08.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	ЛИЦ проинформированы о грантовом конкурсе.	-
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.08.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		РРП
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	Компании-лидеры, разрабатывающие продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ проинформированы.	-	31.10.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	Компании-лидеры, разрабатывающие продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ проинформированы.	-
6.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.10.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		РРП
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Осуществлен мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в	-	31.12.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ	Осуществление мониторинга внедрения	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики.			ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики.	
7.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Соснин Э. О., ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГ О РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ		РРП
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Цифровые технологии (Пермский край)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество модернизированных рабочих мест ЧЕЛ/ГОД							
КОЛ — ВО МЕСТ							
1	Количество модернизированных рабочих мест						Количество рабочих мест, модернизированных в результате реализации проекта "Внедрение системы объективного контроля (мониторинга), технического обслуживания и ремонта производственного оборудования в цехах АО "ОДК - Пермские моторы" как элемента технологий "умного производства".