

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 055359 06.04.2021

Владелец: СОСНИН ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ

Действителен: с 12.02.2021 по 12.02.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

"(Т6-57) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0.0000
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта									
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., возрастающий	ФП	Единица	1	0	0		1	Осуществляется работа по составлению плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	11	1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Соснин Эдуард Олегович - Министр экономического развития и инвестиций Пермского края			Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за развитие несырьевого экспорта								30.04.2021	31.03.2021	Соснин Эдуард Олегович - Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	-	Постановление О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 марта 2017 г. № 75-п «О Министерстве экономического развития и инвестиций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 марта 2017 г. № 75-п «О Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края и о передаче отдельных полномочий" Постановление Правительства Пермского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14.03.2021г. №161-п, приложен файл. Положение о Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края, как органа, ответственного за координацию мер поддержки экспорта в регионе, дополнено пунктом 3.3.5.7(1) следующего содержания: «3.3.5.7(1). координирует меры поддержки экспорта в Пермском крае и развитие несырьевого экспорта» (Постановление Правительства Пермского края от 14.03.2019 № 161-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 марта 2017 г. № 75-п «О Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края и о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															передаче отдельных полномочий»).
1.1.2		Создание и развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе Высших учебных заведений субъекта Российской Федерации								30.04.2021	30.04.2021	Пищальников Алексей Анатольевич - Начальник отдела	-		В работе. Контрольная точка запланирована со сроком реализации до "30.04.2021 г.".
1.1.3		Создание экспортного совета при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации								30.06.2021	30.06.2021	Соснин Эдуард Олегович - Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	-		В работе. Контрольная точка запланирована со сроком реализации до "30.06.2021 г.".
1.1.4		Создание и развитие Центра поддержки экспорта								30.06.2021	30.06.2021	Соснин Эдуард Олегович - Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	-		В работе. Контрольная точка запланирована со сроком реализации до "30.06.2021 г.".



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
										30.06.2021	30.06.2021		-		В работе. Контрольная точка запланирована к реализации до "30.06.2021 г.".
1.1. 6		Реализация на территории субъекта Российской Федерации акселерационных программ и других комплексных инструментов развития экспорта								30.06.2021	30.06.2021	Соснин Эдуард Олегович - Министр экономическ ого развития и инвестиций Пермского края	-		В работе. Контрольная точка запланирована к реализации до "30.06.2021 г.".
1.1. 7		Создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи субъекта Российской Федерации, в том числе проведение конкурса «Экспортер года» в субъекте Российской Федерации								30.06.2021	30.06.2021	Пищальнико в Алексей Анатольевич - Начальник отдела	-		В работе. Контрольная точка запланирована к реализации до "30.06.2021 г.".

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения