

от «__» _____ 2026 года № _____

в отношении реконструкции зданий городской клинической больницы № 2 имени Федора Христофоровича Гала в г. Перми и их последующей эксплуатации для оказания медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пермском крае

График Реконструкции Объекта Соглашения

№ п/п	Объект/Перечень выполняемых работ	Количество месяцев																																											Примечание						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43							
Этап 1																																																			
1.	Здание №4 в части отдельно стоящего здания пищеблока																																																		
1.1.	Инженерные изыскания	■																																																	
1.2.	Обследования конструкций, инженерных систем и обмерные чертежи	■																																																	
1.3.	Разработка проектной документации		■	■																																															
1.4.	Госэкспертиза				■	■																																													
1.5.	Разработка Рабочей документации						■																																												
1.6.	Получение разрешения на реконструкцию объекта						■																																												
1.7.	Строительно-монтажные работы							■	■	■	■	■																																						*	
1.8.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию												■																																						
Этап 2																																																			
1.	Здание №4 - за исключением отдельно стоящего здания пищеблока																																																		
1.1.	Инженерные изыскания	■	■																																																
1.2.	Обследования конструкций, инженерных систем и обмерные чертежи	■	■																																																
1.3.	Разработка Рабочей документации		■	■	■	■																																													
1.4.	Проверка достоверности определения сметной стоимости					■	■																																												
1.5.	Строительно-монтажные работы					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																*
Этап 3																																																			
1.	Здание №1 - административно-лабораторный корпус																																																		
1.1.	Обследования конструкций, инженерных систем и обмерные чертежи	■																																																	
1.2.	Разработка Рабочей документации		■	■																																															
1.3.	Проверка достоверности определения сметной стоимости				■	■																																													
1.4.	Строительно-монтажные работы				■	■	■																																											*	
2.	Помещения - встроенные помещения № 1-33, 38-52																																																		
2.1.	Обследования инженерных систем и обмерные чертежи	■																																																	
2.2.	Разработка Рабочей документации		■	■																																															
2.3.	Проверка достоверности определения сметной стоимости				■	■																																													
2.4.	Строительно-монтажные работы							■	■	■	■																																							*	
3.	Здание №6 - автостоянка на 10 автомобилей с профилакторием на 2 автомобиля																																																		
3.1.	Обследования конструкций, инженерных систем и обмерные чертежи	■																																																	
3.2.	Разработка Рабочей документации		■	■																																															
3.3.	Проверка достоверности определения сметной стоимости				■	■																																													
3.4.	Строительно-монтажные работы																																																	*	
5.	Здание №8 – здание паталагоанатомического отделения																																																		
5.1.	Обследования конструкций, инженерных систем и обмерные чертежи	■																																																	
5.2.	Разработка Рабочей документации		■	■																																															
5.3.	Проверка достоверности определения сметной стоимости				■	■																																													
5.4.	Строительно-монтажные работы				■	■	■	■																																										*	
Этап 4																																																			
1.	Здание №2 - здание глазного отделения																																																		



- Получение разрешения на Реконструкцию Объекта Соглашения



- Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (заключения о соответствии)



-Предоставление доступа к Объекту Соглашения

Примечание: начало выполнения работ указано с даты передачи Объекта Соглашения (предоставления доступа к Объекту Соглашения) Концессионеру

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны понимают и соглашаются с тем, что промежуточные сроки Реконструкции Объекта Соглашения не являются существенными условиями Соглашения и могут быть изменены Концессионером в порядке, предусмотренном Соглашением