

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Реализация мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Чуксина Татьяна Павловна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
480e84f109522e4904fab4b1fe2f91f0
Владелец: Чуксина Татьяна Павловна
Действителен: с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 24.09.2024

Дата утверждения паспорта: 26.09.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чибисов Алексей Валерьевич		Заместитель председателя Правительства - министр промышленности и торговли Пермского края	
Руководитель регионального проекта	Чуксина Татьяна Павловна		Министр экономического развития и инвестиций Пермского края	
Администратор регионального проекта	Ленкова Екатерина Сергеевна		И.о. начальника управления, начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Экономическая политика и инновационное развитие	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие энергетики	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Стимулирование развития зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта»					
1.1.	Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Штука	0	2024	35

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответствен ный за достижение показателя
				зна чен ие	год	янв .	фев .	мар т	апр .	май	ию нь	ию ль	авг.	сен .	окт.	ноя .	дек .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Стимулирование развития зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта»														
1	Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значе ния мероп рияти я (резул ьтата) , парам етра харак терис	Тип мероприяти я (результата)	Уровень мероприяти я (результата)	Связь с показателями регионального проекта
------------------	--	---	--------------------------------	---------------------	---	--	--	---

1	2	3	4	5		тики мероп риятия (резул ьтата) по годам	8	9	10
				значе ние	год	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стимулирование развития зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта								
1. 1.	Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей	X	Штука	0	2022	35	Приобретен ие товаров, работ, услуг	Федеральны й	Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки
1. 1. 1.	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	X	шт			35			
1. 1. 2.	Оказывается финансовая поддержка в виде предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, на возмещение части затрат в связи с ранее осуществленными ими инвестициями на закупку или производство оборудования объектов зарядной инфраструктуры и их технологическое присоединение к электрическим сетям.								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	
1	2	3	4
1.	Стимулирование развития зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта	96 600,00	96 600,00
1.1.	Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей	96 600,00	96 600,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	96 600,00	96 600,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	72 450,00	72 450,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда	0,00	0,00

	обязательного медицинского страхования)		
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		96 600,00	96 600,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		96 600,00	96 600,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Реализация мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей» (всего)	0,00	0,00
Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]